Cайт LiteCart (http://litecart.stqa.ru/) Тест план Версия 1.0

История Изменений

Дата	Версия	Описание	Автор
05.02.2022	1.0	Создание	Илья

Содержание

1.Введение	4
1.1Цель	4
1.2 Исходные данные	4
1.3 Цели тестирования	4
2. Условия для тестирования	
3. Стратегия процесса тестирования	
4. Перечень работ	6
4.1 Компоненты и функциональности, подлежащие	
тестированию	6
4.2 Компоненты и функциональности, не подлежащие	
тестированию	7
4.3 Компоненты и функциональности, которые не будем	
тестировать	8
5. Майндмэп	
6. План работ	
7. Конечные результаты	
7.1 Итог	

1. Введение

1.1 Цель

Целью составления данного тест плана является описание процесса тестирования сайта Litecart (полный адрес http://https://litecart.stqa.ru/en/). Документ позволяет получить представление о плановых работах по тестированию проекта.

1.2 Исходные данные

Сайт, Litecart позволяет пользователю узнать больше о товарах, просматривать их, делать заказы.

1.3 Цели тестирования

Целью тестирования сайта Litecart является проверка корректной работы его функциональных возможностей с типовыми сценариями его использования.

2. Условия для тестирования

Веб-сайт должен удовлетворять потребность пользователя в активностях, связанных с авторизацией, регистрацией, просмотром товаров, делать заказы.

3. Стратегия процесса тестирования

Приведенный ниже план тестирования является формальным, так как для построения развернутого плана необходимо понимание текущего состояния проекта.

В процессе тестирования сайта Litecart будет применено ad-hoc тестирование ввиду отсутствия строгой спецификации, а также ввиду ограниченности ресурсов на формализацию тестов.

ОС, утвержденные к проверке:

• Windows 10

Браузеры, утвержденные к проверке:

• Google Chrome Версия 97.0.4692.99

4. Перечень работ

4.1 Компоненты и функциональности, подлежащие тестированию

Регистрация/Авторизация

- Регистрация пользователя
- Авторизация пользователя
- Анонимный пользователь
- Восстановление пароля
- Редактирование учетной записи

Личный кабинет

- Редактирование анкеты
- Возможность удаления анкеты
- Выход пользователя из личного кабинета

Поиск

• Поиск по названиям товаров, разделам

Корзина

- Добавление товара
- Наличие уведомлений
- Корректное суммирование товаров
- Изменение количества товаров

Оформление заказа

- Возврат в шагах при оформлении
- Изменение/удаление количества товаров на этапе заказа

Каталог товаров

- Фильтр по свойствам
- Карточки товаров

4.2 Компоненты и функциональности, не подлежащие тестированию

Оплата заказа

• Выбор способа оплаты (отсутствует форма оплаты и выбор способа оплаты. При нажатии кнопки "Confirm Order" заказ подтверждается без оплаты)

Локализация

• Нет возможности сменить язык. В выборе языка на сайте присутствует только английский язык.

Внешний вид


• Отсутствует макет сайта.

Также не будет проведено нагрузочное и тестирование безопасности ввиду отсутствия необходимых ресурсов.

4.3 Компоненты и функциональности, которые не будем тестировать

Баннеры

• Корректный переход на соответствующие страницы (при нажатии на баннер происходит переход на сторонний ресурс https://www.canstockphoto.com/)



5. Майндмэп



6. План работ

Задача	Объем работ	Дата начала	Дата окончания
Составление тест плана	6 часов	05.02.2022	06.02.2022
Выполнение тестирования			
Анализ тестирования			
Подведение итогов			

7. Конечные результаты

7.1 Итог

Конечным итогом проведения тестирования должен стать оформленный конечный результат процесса тестирования с описанными дефектами, а также рекомендациями по улучшению продукта с точки зрения конечного пользователя.